

預訂作業時程

本專案時程自決標次日起至 112 年 4 月 30 日止 (109 年度上半年:109 年 10 月 31 日止;111 年度下半年:112 年 4 月 30 日止), 預訂作業時程如表 1 及表 2, 實際作業時程與受訪單位溝通確認後執行。各階段工作內容如表 3。

表 1 預訂作業時程 (第一梯次:109 年度上半年訪視)

年度	108				109									
月份	1	2	3	4-12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>【前置準備階段】</b>														
提交申請/資料審查	■	■												
提交服務建議書		■												
到校諮詢服務 1 場			■	■	■	■	■							
<b>【書面審查階段】</b>														
提交自評報告/籌組訪視小組					■	■								
書面初核與資料補件					■	■								
訪視小組書面審查					■	■	■							
書面審查會議							■	■	■	■				
<b>【實地訪視階段】</b>														
受訪單位提供座(晤)談名單						■	■							
實地訪視/提出認可結果建議案							■	■	■	■	■			
<b>【結果決定階段】</b>														
實地訪視報告初稿申復申請									■	■	■			
訪視小組意見回應									■	■	■			
召開認可審議委員會審查及確認結果												■	■	■
函送並公告認可結果/授予認可證書												■	■	■

表 2 預訂作業時程（第二梯次：111 年度下半年訪視）

年度	108			109	111						112			
	1	2	3-12	1-2	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
<b>【前置準備階段】</b>														
提交申請/資料審查	■	■												
提交服務建議書		■												
到校諮詢服務 1 場			■	■										
<b>【書面審查階段】</b>														
提交自評報告/籌組訪視小組					■	■								
書面初核與資料補件						■								
訪視小組書面審查							■	■						
書面審查會議							■	■	■	■				
<b>【實地訪視階段】</b>														
受訪單位提供座（晤）談名單						■	■							
實地訪視/提出認可結果建議案								■	■	■				
<b>【結果決定階段】</b>														
實地訪視報告初稿申復申請										■	■			
訪視小組意見回應									■	■	■			
召開認可審議委員會審查及確認結果											■	■	■	
函送並公告認可結果/授予認可證書												■	■	

表 3 本專案各階段工作內容

階段	工作內容
前置準備階段	1. 到校諮詢服務 1 場 2. 籌組訪視小組委員
書面審查階段	1. 自我評鑑報告書面審查，提出第一次待釐清問題

	2. 召開書面審查會議，提出第二次待釐清問題
實地訪視階段	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 進行實地訪視</li> <li>2. 完成實地訪視報告初稿</li> <li>3. 提出認可結果建議案</li> </ol>
結果決定階段	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 進行實地訪視報告初稿申復</li> <li>2. 召開認可審議委員會</li> <li>3. 函送認可結果</li> <li>4. 認可結果通過者公告網頁</li> <li>5. 認可結果通過者認可證書發放</li> </ol>